

Tietostrategia / Toimenpideohjelma 6.6.2012

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuullinen taho	Aikataulu
TUTKIMUS			
Tutkimusaineistojen hankinta ja käyttö	<ul style="list-style-type: none"> - Sopimus pohjien laatiminen tutkimusaineistojen käyttöoikeuksista - Tutkimusaineistojen tallennuskäytäntöjen selkiyttäminen 	Yliopisto Tiedekunta	- vuoden 2013 aikana
Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet	<ul style="list-style-type: none"> - Otetaan käyttöön yliopiston kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet - IT-palveluiden kanssa keskustellaan toimenpiteistä suhteessa palveluiden joustavuuteen 	Tiedekunta IT-palvelut	- syksy 2012
HumReLab – tutkimusinfrastruktuuria kokoavan tutkimuslaboratorion toiminnan käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Laaditaan kuvaus olemassa olevasta infrastruktuurista - Määritellään tavoitetila ja budjetti - Osoitetaan resurssit tutkimuslaboratoriolle 	Tiedekunta Laitokset	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktuuriselvitys tehdään syksyllä 2012 - HumReLabin toiminta pyritään käynnistämään vuonna 2013
Tutkimuksen näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa	<ul style="list-style-type: none"> - Sosiaalisen median suosituksen laatiminen 	Yliopisto Tiedekunta	- syksy 2012
OPISKELU JA OPETUS			
Opiskelun joustavuuden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> - Perinteiset tiedekuntatentit korvataan eTentti-järjestelmällä 	Yliopisto Tiedekunta	- eTentti korvaa tiedekuntatentin

	- Sosiaalisen median käytön lisääminen	Laitokset	vuoteen 2015 mennessä
TVT-taitojen integroiminen laitosten opetukseen	- TVT:tä hyödyntävät opetuspilottit - TVT-työkalujen käytön lisääminen opetuksessa	Tiedekunta Laitokset	- syksystä 2012 lähtien
HENKILÖSTÖ			
TVT-taitojen kehittäminen	- Tutkimusmenetelmäkoulutuksen päivittäminen digitaalisten aineistojen osalta - Henkilöstökoulutuksen kehittäminen yhteistyössä IT-palveluiden kanssa	Yliopisto IT-palvelut Tiedekunta	- syksystä 2012 lähtien